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A- INTRODUCCION

En el mes de junio de 2003 el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) aprobó un apoyo financiero mediante un Bloque B de US$ 700.000 para la preparación de un Programa Marco de Acción Estratégica (PMAE) para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata y estudiar en ella las relaciones entre el clima y la hidrología. Esto, dado los devastadores efectos que sobre el ambiente, la sociedad y la economía tienen las cada vez más frecuentes y prologadas inundaciones y sequías. De esta forma el FMAM buscó dar un apoyo a los países solicitantes:  Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, a través del PNUMA, para fortalecer su capacidad de conocer científicamente las causas de los problemas y orientar sus acciones para una gestión sostenible del desarrollo en esta macro-cuenca.  Con este apoyo se busca fortalecer el Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata (CIC).

Este renovado esfuerzo de los países a través del CIC ha sido apoyado decididamente por la Secretaría General de la OEA, el PNUMA, el FONPLATA, y la OMM y ha dado lugar al interés de hermanamiento de la Cuenca del Plata con la Cuenca del río Rín, en Europa. Programas regionales como PLATIN/VAMOS, que reúne importantes capacidades científicas de las universidades de los países, la American Asociation for the Advancement of Science (AAAS) y, la Red Ambiental para la Cuenca del Plata RIGA, han sido desde un inicio factores impulsores de esta iniciativa.  

Con este apoyo del FMAM/PNUMA obtenido a partir del proceso de identificación del proyecto, (Bloque A), el CIC inicia un proceso de preparación de proyecto (“Project Brief”) a ejecutarse en un plazo de 18 meses.  A continuación, el proceso de Elaboración y Ejecución del Programa de Acción Estratégica (PAE) será desarrollado en tres etapas de aproximadamente 5 años cada una.  En el diagrama 1 se presenta la secuencia de proyecto.

Incorporar el Diagrama 1 de Silvia

El Bloque B esta destinado a diseñar en forma participativa, en la escala de la macro-cuenca, un programa marco de acciones de carácter estratégico que permita a los cinco países firmantes del Tratado de la Cuenca del Plata orientar sus acciones de desarrollo en forma coordinada y adecuada a sus objetivos comunes, en cumplimiento de los compromisos mundiales asumidos para el desarrollo sostenible.

B- PROPOSITO DEL PPP

El Plan de Preparación del Proyecto (PPP) es el documento que establece las formas, plazos y procedimientos para realizar la preparación del documento final del proyecto que será el producto final del Bloque B.  Su resultado es una nueva solicitud de financiamiento al FMAM para la Etapa I del proyecto, por un monto de aproximadamente 15 millones de dólares ya reservados y un costo total de cerca de 45 millones.  La  diferencia deberá ser aportada por los países y las otras agencias de financiamiento involucradas y a incorporarse en el mismo proceso de preparación de la Etapa I del Proyecto.
C- MARCO LOGICO


	MARCO LOGICO PARA LA PREPARACION DEL PROYECTO

	OBJETIVOS
	ACTIVIDAD COMPONENTE
	MEDIO
	PRODUCTO O RESULTADO

	GENERAL:

Preparar un documento de Proyecto "Project Brief" destinado a proponer un programa marco para la gestión sostenible de los recursos hídricos de la Cuenca del Plata y definir su interrelación con las modificaciones climáticas en el corto y mediano plazo (variabilidad) y en el largo plazo (cambio climático) así como acordar entre los países que conforman el CIC, las formas de prevenir y remediar los problemas ambientales de carácter transfronterizos y sus causas raíces, en base a una visión comparada a impulsar para el desarrollo sostenible de la Cuenca.
	1. Asociación de esfuerzos para fortalecer el CIC para el cumplimiento de sus objetivos mediante la cooperación de FONPLATA, OMM y la AASS  y "twinning" con la Comisión de la Cuenca del Rin así como con otros actores a incorporar en el proceso.
	   Consultoría de especialista en gestión integrada de recursos hídricos y preparación de proyectos como Coordinador Técnico Internacional (CTI), para la preparación del documento del proyecto.


	  "Documento de Proyecto" de acuerdo con formato y requerimientos del FMAM, a ser presentado por los países firmantes del Tratado de la Cuenca del Plata fundamentando una solicitud por 15 millones de dólares a través del PNUMA, así como los compromisos formalizados de financiamientos asociados y contrapartidas nacionales de cada país, de acuerdo con el documento de solicitud del PDF, bloque B.

	
	
	   Consultoría de Asistente de la Coordinación.


	

	
	
	   Apoyo secretarial bilingüe español-portugués


	

	
	
	   Contrato a traductor técnico español/inglés.


	


	OBJETIVOS
	ACTIVIDAD COMPONENTE
	MEDIO
	PRODUCTO O RESULTADO

	ESPECIFICOS:
	
	
	

	 1. Fortalecer el CIC como el   organismo de planificación , gestión y coordinación de actividades y proyectos de gestión de recursos hídricos de interés común a los cinco países firmantes del Tratado de la Cuenca del Plata .
	     1.a.  Fortalecimiento del CIC mediante la preparación del proyecto.
	        Organización y creación de las Unidades Nacionales del Proyecto en cada país con carácter intersectorial (UNP).

        Designación de los representantes técnicos del CIC como Coordinadores Nacionales del Proyecto (CN´s)


	   Nueva estructura técnica del CIC funcionando mediante fortalecimiento de la Unidad de Preparación de Proyecto del CIC.

	
	
	   Puesta en funcionamiento del Consejo Director del Proyecto (CDP) que es la Unidad de Proyectos del CIC, con invitación a Organismos cooperantes.


	

	
	
	   Creación de los  "Grupos de Trabajo "del CIC (reuniones de las ex Contrapartes Técnicas).


	Grupos de trabajo reunidos y acordando acciones

	
	
	   Consultoría para desarrollo institucional y de la capacidad de gestión técnica del CIC.


	Ajuste del marco institucional y competencias para el sistema de la Cuenca del Plata

	
	
	   Consultoría sobre  sustentabilidad financiera del CIC.
	 Propuesta de nuevos mecanismos de financiamiento para la sostenibilidad del CIC.


	OBJETIVOS
	ACTIVIDAD COMPONENTE
	MEDIO
	PRODUCTO O RESULTADO

	
	 1.b.  Participación pública para la preparación del proyecto.  
Componentes de Participación Pública, Educación y Comunicación.
	  Realización de reuniones, talleres y seminarios de participación pública.

   Contrato a consultor para participación pública y diseño del componente de Participación Pública, Educación y Comunicación.


	 Organizaciones representativas de la Sociedad Civil, las empresas privadas y las academias participando activamente en la preparación del producto o resultado.

  Plan de Participación Pública, Comunicación y Educación acordado para ser incorporado al PMAE.



	
	1.c.  Información para la preparación del proyecto, Mapa Digital.
	  Creación y funcionamiento de un mapa digital  interactivo con organizaciones de la sociedad civil, la academia, el sector privado y proyectos con actividad en la Cuenca del Plata.

   Apoyo y orientación de la AAAs y cooperación del CONICET/Argentina mediante 1 Coordinador y 2 Técnicos.


	   Mapa digital interactuando con diferentes actores y cartografía básica de la Cuenca del Plata preparada

	
	
	   Reunión de Proyectos GEF de la Cuenca del Plata y definición de mecanismos de Coordinación permanente de las instituciones ejecutoras nacionales al CIC.


	  Identificación de relaciones técnicas de proyectos GEF, información intercambiada y analizada.

	
	
	   Recopilación de información adicional en cada país y propuesta para la puesta en funcionamiento de un Centro de Documentación de la Cuenca del Plata.
  Contrato montaje Página Web y a servidor.


	    Propuesta técnica preliminar para la implementación de un Centro de Documentación de la Cuenca del Plata. Información de la base bibliográfica de la Subsecretaria de Recursos Hídricos de Argentina dentro del Mapa Digital del CIC. 

  Página Web funcionando, con inclusión de documentos del proyecto


	OBJETIVOS
	ACTIVIDAD COMPONENTE
	MEDIO
	PRODUCTO O RESULTADO

	2- Mejorar la capacidad de predicción de inundaciones, sequías para amortizar sus impactos ambientales, económicos y sociales negativos.
	2. Predicción de los impactos de la Variabilidad y el Cambio Climático en la Hidrología.
	   Participación de expertos y científicos sobre clima, meteorología y edafología, uso del suelo y ecología a través PLATIN/VAMOS, mediante firma de Memorando de Entendimiento.

	  Términos y referencia y acuerdo de los países para la creación de un Centro de Predicción de impactos climáticos.

	
	2.a.  Definición del Sistema de Predicción Hidroclimática.
	  Taller internacional para definir Sistema de Predicción Hidroclimática.

  Trabajo de las universidades participantes en PLATIN/VAMOS  para metodología de trabajo y modelos de predicción.
	  Metodología disponible y medios para obtener predicciones sobre:

      i). Variabilidad climática en la Cuenca del Plata y en Subcuencas.

      ii). Modelo de comportamiento hidrológico de la Cuenca y de sus Subcuencas principales

     iii). Evolución de los volúmenes y flujo de los principales ríos de la Cuenca del Plata.

     iv). Modelo de macro previsión de eventos hidrológicos extremos



	
	2.b.  Diseño y puesta en marcha del Sistema de Previsión y Gestión Hídrica.
	  Contratos con PLATIN/ VAMOS, RIGA y la AAAS para desarrollar acuerdos alcanzados en el taller internacional.


	  Modelo/disponible sobre sistema hidroclimático y su interrelación con el uso del suelo en la Cuenca del Plata


	OBJETIVOS
	ACTIVIDAD COMPONENTE
	MEDIO
	PRODUCTO O RESULTADO

	3. Fortalecer una "Visión" común para el desarrollo sostenible de la Cuenca del Plata y el papel que en este desarrollo deben jugar los recursos hídricos, entre los países que la componen
	3. "Visión" para el desarrollo sostenible de la Cuenca del Plata y su relación con los recursos hídricos.
	Talleres nacionales e internacional con apoyo de consultoría académica


	  Documento de la Visión del Desarrollo Sostenible de la Cuenca consensuado en el marco del CIC.

	
	      3 a.  Preparación de la “Visión” para el desarrollo sostenible de la Cuenca y su relación con los recursos hídricos
	  Consultoría académica para definir metodología de trabajo y términos de referencia para preparar la "Visión" e integrar documento final

    5 talleres nacionales sobre "Visiones" de Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Plata.

    5 Consultorías para facilitadores nacionales y proponentes de las "Visiones" nacionales del conjunto de la Cuenca.

    Consultorías temáticas para la "Visión-ADT-PMAE” en:

1. Usos del agua

2. Hidrología

3. Calidad del Agua

4. Biodiversidad Acuática y Pesca

5. Desarrollo Económico

6. Situación Social

      
	     Documento de la Visión del Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Plata disponible según escenarios: i) inmediato, ii) de mediano y iii) de largo plazo, con inclusión de temas para el uso sostenible de los recursos hídricos

	
	     3.b. Preparación de un Análisis Diagnóstico Transfronterizo (ADT).
	   Consultoría académica para elaborar el ADT y facilitar el taller internacional sobre ADT.
	   Documento de ADT con identificación de los problemas ambientales vinculados a los RRHH de la Cuenca del Plata y sus causas raíces.

	 Identificar las causas raíces de los problemas transfronterizos de la Cuenca del Plata y seleccionar aquellas sobre las cuales es posible actuar en acuerdo entre los países

	           
	   Taller internacional sobre el ADT.  Acuerdo sobre causas raíces y medios para prevenir y resolver los problemas.
	


	OBJETIVOS
	ACTIVIDAD COMPONENTE
	MEDIO
	PRODUCTO O RESULTADO

	4- Contar con un Programa Marco de Acciones Estratégicas (PMAE) para la gestión de los recursos hídricos a la escala de la Cuenca del Plata, en el corto, mediano y largo plazo.
	4. Preparar el PMAE para la gestión sostenible e integral de la Cuenca del Plata .
	 Talleres nacionales e internacionales, contratos de consultoría de apoyo y reuniones del Consejo Director del Proyecto y del CIC para aprobación del PMAE
	     Documento de proyecto aprobado en el marco del CIC y de acuerdo con los requerimientos del GEF.

	
	     4.a. Consolidación del CIC en el Sistema de la  Cuenca del Plata.
	    4 reuniones del CDP para:

· Análisis y acuerdo  sobre la visión de desarrollo sostenible y definir la estrategia del CIC.

· Análisis y acuerdo de la Visión y el ADT y medidas para atender la solución a las causas de los problemas transfronterizos

· Análisis del 1er borrador del PMAE y acuerdos de cofinanciamiento del Proyecto

· Consideración de la versión de final del PMAE  a proponer al GEF.
	       Cuatro reuniones realizadas con sus respectivos acuerdos alcanzados sobre:

· Plan de Preparación del Proyecto

· Nuevos roles para el CIC definidos en el sistema de la Cuenca del Plata y su relación con el MERCOSUR

· Consenso sobre la Visión y el ADT.

· “Documento de Proyecto”  con consenso en el CIC.

	
	Diseñar Sistema de Soporte a la Toma de Decisiones p/gestión integrada de recursos hídricos y prevenir daños ambientales, económicos y sociales en la Cuenca del Plata.
	   Reunión de grupos de trabajo para el SSTD vinculadas al sistema de previsión hidroclimático propuesto.

    Consultoría de apoyo al diseño del SSTD.
	   Sistema de Soporte para la toma de decisiones diseñado para ser incluido en PMAE

	
	Proponer mecanismos y el desarrollo de instrumentos que permitan fortalecer la sosteniblidad institucional del CIC
	    Contrato a especialista institucional para definir vacíos y carencias para llevar adelante las responsabilidades del CIC y las acciones del PMAE .
	        Plan de Fortalecimiento Institucional de cada país y del CIC definido y acordado.

	
	Monitorear y evaluar en la marcha la ejecución  del proyecto.
	    Contrato de consultoría para definir el Sistema de Seguimiento y Evaluación del proyecto y los "Indicadores" a ser utilizados, de acuerdo con los requerimientos del GEF.
	      Sistema de Seguimiento y Evaluación del Proyecto diseñado.

	Contar con un conjunto de acciones estratégicas que ataquen las causas raíces de los problemas transfronterizos de los RRHH en la Cuenca del Plata
	     4.b. Definición y acuerdo sobre acciones estratégicas para la gestión integrada de los recursos hídricos.
	    Contrato a consultoría académica para elaborar términos de referencia para estructurar el PMAE, consolidando documentos nacionales.

    Realización de talleres nacionales para estructuración del PMAE.

    Taller Internacional de Validación del PMAE


	      Documentos de propuestas de acciones estratégicas a incorporar al PMAE acordadas entre actores institucionales sociales y académicos.

    Documento del PMAE con estructuras y principales contenidos acordados en términos técnicos propuestos

	OBJETIVOS
	ACTIVIDAD COMPONENTE
	MEDIO
	PRODUCTO O RESULTADO

	 5. Generar o fortalecer experiencias de gestión integrada de los RRHH y resolver problemas transfronterizos  prioritarios en áreas o temas críticos
	5. Identificación de cuatro proyectos de prioridad que alienten acciones demostrativos de gestión integrada  de RRHH en la Cuenca del Plata.
	      Contrato a consultor para identificación de proyectos para áreas y temas críticos (Proyectos Demostrativos)
     Realización de talleres nacionales e internacionales para analizar y definir propuestas de proyectos pilotos
     4 contratos a especialistas en temas del proyecto identificado para la preparación de estudios de prefactibilidad.


	    4 documentos para Proyectos pilotos disponibles a nivel de prefactibilidad técnica, para ser gestionados con organismos de financiamiento.


D- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y COMPONENTES

ACTIVIDAD 1.
ASOCIACION DE ESFUERZOS Y ARREGLOS PARA LA PREPARACIÓN DEL PROYECTO

Objetivos: 

Arreglos institucionales implementados en el CIC para lograr la ejecución del proyecto.   Documento del Proyecto (“Project Brief”) para el desarrollo de la Etapa I.
Actividades:
El fortalecimiento institucional del CIC se busca concretar mediante esta Actividad con una amplia y participativa asociación de esfuerzos de agencias, instituciones y organizaciones que se involucraran en la preparación del Documento de Proyecto.  El mismo estará destinado a concretar un programa marco para el manejo sostenible de los recursos hídricos de la Cuenca del Plata, en consideración a la variabilidad y el cambio climático que en ella se constata.  Es la actividad central y catalítica del CIC en esta etapa. 

La Actividad 1 se concreta en las siguientes cuatro “Componentes” complementarias e interactivas: 
1.a.
Fortalecimiento del CIC para la Preparación del Proyecto.

El CIC será el organismo ejecutor de la preparación del proyecto.  El Secretario General del CIC será el Director del Proyecto (DP).  Contará para su gestión con el apoyo de un Coordinador Técnico Internacional (CTI) del Proyecto, quien será especialista en manejo integrado de recursos hídricos y se ocupará de coordinar los trabajos técnicos y preparar el Documento de Proyecto (“Project Brief”) objeto de esta fase.  

Como uno de los objetivos específicos de esta Componente, se propone la contratación de consultorías especializadas en desarrollo institucional  y sostenibilidad del CIC, destinadas a analizar y proponer mecanismos e instrumentos que avancen en definir su competencia, fortalezcan su acción técnica y su capacidad financiera de sustentación.  Mediante estas consultorías se analizará el marco jurídico del CIC y de la gestión integrada de los recursos hídricos en los países, tomando como punto de partida lo ya realizado por otros proyectos internacionales que actúan en la Cuenca, incluyendo los financiados por el GEF.  Con estos trabajos se avanzará en el tema de la Institucionalización de la Gestión sobre los recursos hídricos en la Cuenca del Plata a ser desarrollado para su inclusión en el Programa de Acciones Estratégicas (PMAE), al desarrollar la Componente 4ª, destinada avanzar en la 1ra etapa en la consolidación del CIC.

Los cinco países miembros del CIC han acordado contar con el apoyo técnico de la Secretaría General de la OEA (SG/OEA) como gerente técnico y administrativo de la ejecución, la que actuará a través de su órgano especializado: la Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (UDSMA). Esta, desde su sede en Buenos Aires, Argentina, realizará el seguimiento de las actividades de preparación del proyecto y actuará en directa coordinación con el Secretario General del CIC y el CTI. La SG/OEA administrará los fondos en acuerdo con el PNUMA, sus Oficinas Nacionales apoyarán la ejecución de las actividades en cada país participante. 

El PNUMA es la agencia de implementación del GEF. Se ha considerado asimismo imprescindible la participación de las otras agencias de implementación del GEF: el Banco Mundial y el PNUD, con los cuales se buscará durante la preparación definir formas de trabajo acordadas.
El CIC cuenta con una Unidad de Proyectos integrada por especialistas representantes de países, uno político, con capacidad plenipotenciaria y el otro técnico, especialista en proyectos (revisar y sincronizar con el estatuto del CIC.  Esta Unidad de Proyectos se constituirá a los efectos del proyecto en su Consejo Director capaz de:

i) de internalizar los acuerdos regionales en la acción institucional de cada país,

ii) canalizar hacia la Cuenca esfuerzos de terceros, interesados en apoyar su gestión y,

iii) impulsar la preparación y ejecución del Programa que se prepara.  

Cuando la Unidad de Proyectos del CIC se constituye como Consejo Director del proyecto invitará al PNUMA, a la UDSMA-OEA, a FONPLATA y a las demás agencias de implementación del GEF (Banco Mundial y PNUD), así como a las otras instituciones asociadas que colaboran en su financiamiento; FONPLATA, OMM y la AAAS. Las instituciones invitadas tendrán voz pero no voto.

A efecto de orientar e incorporar las propuestas técnicas en las voluntades nacionales para los temas prioritarios, se constituyen en el seno del CIC las “Unidades Nacionales del Proyecto” (UNP´s) y en el ámbito de los 5 países los “Grupos de Trabajo” de carácter temático, con la participación de las agencias nacionales competentes en cada tema específico que conforman las UNP´s.

Para la preparación del proyecto cada país conformará, desde el inicio de la preparación, su Unidad Nacional del Proyecto (UNP) la que será coordinada por la institución responsable de la política de gestión de los recursos hídricos.  Estas UNP´s estarán constituidas de acuerdo con la voluntad de cada uno de los países, buscando la integración de aquellas instituciones que en cada caso estén vinculadas a los temas a son atendidos por el proyecto y de organizaciones académicas y de la sociedad civil. 

Cada institución ejecutora nacional definirá un Coordinador Nacional (CN) y lo comunicará formalmente al CIC y éste a la UDSMA/OEA. Este CN podrá ser el Representante Técnico al CIC o éste podrá delegar esta función en otro funcionario, de acuerdo con la UNP de su país.  

La organización aprobada para la preparación del proyecto se presenta en el diagrama siguiente.
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El proyecto contemplará la definición de la Estructura de Financiamiento del Proyecto para las Etapas futuras, así como la gestión de fondos y contrapartidas.  Esta acción está directamente involucrada a la definición de fuentes de financiamiento adicionales  que actúen como contraparte a los fondos comprometidos por el FMAM para la Etapa I.  La suma de contraparte a obtener es de 30 millones de dólares.???? 
1.b.
Participación Pública (PP) para la Preparación del Proyecto. Propuestas para la PP-Educación y Comunicación del Programa.

Durante la preparación del Proyecto se promoverá la incorporación activa de organizaciones de cuenca, grupos y redes de organizaciones de interesados en un doble papel:

i) participando con representantes claves en los eventos y reuniones programadas para el desarrollo de las diferentes Actividades validando finalmente junto a las instituciones responsables de los países, la propuesta de Programa Marco de Acciones Estratégicas, en un evento final a realizarse en el mes de octubre de 2004.

ii) preparando el Plan de Participación Pública, Educación y Comunicación, lo que se hará a través de reuniones informales en los países y de tipo formal en los ámbitos nacionales e internacional de la Cuenca. 

Como resultado específico del proceso de participación pública en la  preparación del Proyecto se contará con el Plan de Participación Pública, Educación y Comunicación Social, a ser incorporado al PMAE, diseñado para acompañar la ejecución del proyecto y asegurar la sostenibilidad del mismo.

1.c.
Información para la Preparación del Proyecto y construcción del Mapa Digital.

La construcción de un Mapa Digital de la Cuenca del Plata que contemple la recopilación e integración de información es determinante para la preparación del proyecto 

El Mapa Digital, orientado en acuerdo entre la AAAS y el CONICET de Argentina,  identificará las fuentes de información, programas y proyectos existentes en la Cuenca del Plata, los localizará, identificará su cobertura territorial y temática, la información disponible y los responsables institucionales que manejan la información y sus sistemas. 

En particular, con los fondos para la preparación del proyecto, buscará relevar la información y coordinar los 5 proyectos GEF que actúan en temas de aguas transfronterizas en la Cuenca del Plata, con aval de las respectivas instituciones de implementación del GEF.
A tales fines se considera organizar por lo menos tres reuniones de proyectos, una al inicio del proceso de preparación, la segunda antes del Seminario Internacional para definir la Visión para el desarrollo sostenible y los recursos hídricos en la Cuenca del Plata y, la tercera, antes del Seminario de Validación del Programa preparado.

Durante la preparación del proyecto se buscará articular a este Mapa Digital los diversos proyectos GEF existentes en la Cuenca lo que permitirá la comunicación, intercambio de información e interacción en los diferentes niveles de gestión apoyados por el GEF.  Con este esfuerzo se prepararán además los mapas básicos geo-referenciados con información actualizada para la preparación del proyecto y fortalecer la capacidad del CIC de utilizar y difundir información.

El Mapa Digital será un instrumento interactivo con actores organizados de la Cuenca en los 5 países.  Diversas organizaciones académicas, de la sociedad civil e instituciones de los gobiernos ya han comprometido su apoyo a la iniciativa.

Para el final del mes de enero de 2004, el Mapa Digital deberá tener integrada la información básica de los principales proyectos internacionales que actúan en la Cuenca del Plata y constituir la red de actores claves para participar por esta vía en la preparación del Proyecto, apoyando el Cronograma previsto para su ejecución.

1.d.
Preparación del documento de Proyecto (“Project Brief”)

Se trata de una acción integradora de las demás actividades y componentes, la que será realizada por el Coordinador Técnico del Proyecto durante los 3 meses finales, de acuerdo con el Cronograma previsto. Constituye el resultado final de la preparación del proyecto y consiste en un documento consensuado en el ámbito del CIC, que defina, de acuerdo con el enfoque, metodología y formato requerido por el GEF, la solicitud de financiamiento para la elaboración del PMAE propuesto y la ejecución de los proyectos para áreas y temas críticos, con base en la Visión para la Cuenca y el ADT. Este documento deberá ser preparado en español y/o portugués, se preparará una versión en el otro idioma oficial de los países de la cuenca y deberá ser traducido al inglés para su presentación al PNUMA y al GEF, para ello se han previsto fondos para la traducción al inglés y para su edición técnica.

Resultados:

· CIC con una nueva estructura para asegurar el desarrollo de las Etapas futuras del Proyecto.
· Propuesta de estructura de Financiamiento del Proyecto.

· Plan de Participación Pública, Educación y Comunicación Social, para ser incorporado al PMAE.
· Mapa Digital implementado en su primera fase y términos de referencia para su continuidad en el proyecto.

· Documento de proyecto.

Medios de ejecución:
· Organización y creación de las Unidades Nacionales del Proyecto en cada país con carácter intersectorial (UNP).

· Designación de los representantes técnicos del CIC como Coordinadores Nacionales del Proyecto (CN´s)

· Puesta en funcionamiento del Consejo Director del Proyecto (CDP) que es la Unidad de Proyectos del CIC, con invitación a Organismos cooperantes.

· Creación de los  "Grupos de Trabajo" del CIC (reuniones de las ex Contrapartes Técnicas).

· Consultoría para desarrollo institucional y de la capacidad de gestión técnica del CIC.

· Consultoría sobre  sustentabilidad financiera del CIC.

· Realización de reuniones, talleres y seminarios de participación pública.

· Contrato a consultor para participación pública y diseño del componente de Participación Pública, Educación y Comunicación.

· Creación y funcionamiento de un mapa digital  interactivo con organizaciones de la sociedad civil, la academia, el sector privado y proyectos con actividad en la Cuenca del Plata.

· Apoyo y orientación de la AAAs y cooperación del CONICET/Argentina mediante 1 Coordinador y 2 Técnicos.

· Reunión de Proyectos GEF de la Cuenca del Plata y definición de mecanismos de Coordinación permanente de las instituciones ejecutoras nacionales al CIC.

· Recopilación de información adicional en cada país y propuesta para la creación del Centro de Documentación de la Cuenca del Plata.

· Contrato montaje Página Web y a servidor.

Eventos asociados a la Actividad:
ACTIVIDAD 2.
PREDICCION DE IMPACTOS DE LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMATICO EN LA HIDROLOGIA

Objetivos: 

Acuerdo de las acciones necesarias para mejorar la capacidad de los cinco países para predecir fenómenos naturales asociados a la variabilidad y el cambio climático a través de la identificación de intereses comunes, estrategias y procesos.
Actividades:

La preparación de la Actividad 2 es un trabajo de equipo entre expertos de varias disciplinas científicas y tecnológicas para preparar un sistema de predicción unitario clima-agua-tierra para la Cuenca, el cual se construirá durante las Etapas futuras del proyecto.  Se puede anticipar que ese sistema representará un avance mayor para la infraestructura científica y técnica de los países de la Cuenca.  La necesidad de mejorar las predicciones requerirá seguramente del mejoramiento de la red de observación hidrometereológica.  La disponibilidad local de un sistema avanzado estimulará la colaboración entre los productores de la información que se mueven a un nivel de investigación operativa y los usuarios de la información que juegan un rol clave en las economías de los países.

Mediante esta Actividad se busca elaborar los alcances y los términos de referencia para disponer en la Cuenca de la capacidad de predecir con mayor certeza los impactos y consecuencias de la variabilidad (corto y mediano plazo) y el cambio climático (largo plazo) sobre la Cuenca del Plata.  El desarrollo de esta capacidad incluirá los medios para obtener / producir predicciones sobre:

i) Variabilidad y cambio climático en la gran Cuenca del Plata.

ii) Variabilidad y cambio climático en sub-cuencas y micro-cuencas seleccionadas de la gran Cuenca.

iii) Comportamiento hidrológico de la gran Cuenca y de sus principales sub-cuencas.

iv) Evolución de las escorrentías superficiales y caudales en los ríos de la Cuenca.

v) Eventos hidrológicos extremos, tales como inundaciones y sequías.

Asimismo la Actividad incluirá el desarrollo de una metodología para la eficiente incorporación de diferentes componentes y procedimientos para realizar predicciones, partiendo de un conjunto apropiado de condiciones de partida.  Esto proveerá las guías para el sistema de previsión que será preparado por el proyecto GEF para la Cuenca, a fin de generar la información a ser utilizada para: la adaptación a la variabilidad hidrológica y al cambio climático, el planeamiento de la agricultura, la operación del sistema eléctrico, el abastecimiento de agua y la preparación para disminuir la vulnerabilidad ante contingencias y catástrofes.

La preparación de la Actividad 2 requiere de la participación de profesionales con experiencia en un amplio rango de temas, incluyendo clima, hidrología, edafología, uso del suelo y ecología en forma integrada.  El objetivo final de construir un sistema comprensivo de previsión será obtenido mediante la integración de tales disciplinas de forma que la totalidad sea mayor que la suma de sus partes.  Un aspecto distintivo y único de este proyecto es la coordinación de esfuerzos de los más avanzados niveles del conocimiento científico y tecnológico en la creación de un sistema diseñado desde el inicio para satisfacer necesidades de los usuarios.  Dado su capacidad, procesos de coordinación científica ya desarrollados y capacidad de articular actores académicos e institucionales claves, esta Actividad estará bajo la responsabilidad de dos subcontratos con el Programa PLATIN/VAMOS, de acuerdo con las dos componentes siguientes:

2.a.
Definición del Sistema de Previsión

Esta Componente se estructurará en un Taller Internacional con la participación de 25 a 30 especialistas de los 5 países con reconocida experiencia en las disciplinas indicadas.  Tendrá como resultado un volumen de procedimientos definiendo modelos de predicción sobre clima, hidrología y dinámica de uso del suelo que formarán parte del sistema de predicción que será luego desarrollado con el proyecto GEF.  Detallará asimismo áreas geográficas prioritarias dentro de la Cuenca, identificará comportamientos temporales dentro de ella, así como la capacidad de investigación, vacíos y necesidades.  Se conformarán también posteriormente Grupos de Trabajo menores, con objeto de concretar las conclusiones del taller en documentos sumarios.  Operativamente se llevará adelante mediante un primer subcontrato con PLATIN/VAMOS para ser desarrollado en un período de 3 meses a inicios del año 2004.  El Taller será financiado y organizado por la Coordinación Internacional del Proyecto en forma coordinada con PLATIN/VAMOS, quien mantendrá la responsabilidad de definir los participantes y de asegurar los resultados del mismo.

2.b.
Diseño y Puesta en Marcha del sistema de Previsión y Gestión Hídrica

Se realizará a través de un segundo subcontrato con PLATIN/VAMOS mediante el cual se identifican las siguientes tres tareas principales para diseñar y poner en marcha el Sistema de Previsión y Gestión Hídrica:

i) La recolección y publicación de un conjunto de datos (metadatos) útiles al desarrollo de la capacidad de prevenir.  Una gran cantidad de datos de climatología, hidrología, edafología y uso del suelo, geografía y distribución de poblaciones será necesaria para diseñar y probar el sistema de predicción y para decidir sobre los formatos a ser producidos en vista a las necesidades de los usuarios.

ii) Disponer de una visión detallada de la infraestructura hidrológica y para la gestión de los recursos hídricos en la Cuenca.  Parece necesario atender a los efectos de la regulación de las presas a lo largo de los ríos para la evaluación de los riesgos de inundaciones debidas a la variabilidad climática.  En vista a la gran dimensión de la Cuenca parece evidente que el impacto de los efectos de variabilidad climática tendrá componentes geográficos diferentes.  En un marco de acción global para la Cuenca podrán definirse entonces diferentes estrategias locales para la gestión de los recursos hídricos que podrán coexistir, incorporando el componente humano y las regulaciones particulares, cooperando el estudio a la identificación de proyectos para áreas críticas.

iii) El desarrollo de un modelo conceptual presentando a lo largo de la Cuenca el uso del suelo con vistas a identificar la influencia de los cambios del paisaje en los patrones de inundación.  Con objeto de determinar los impactos reales en los recursos, este instrumento incluirá un proyecto meta en el mismo ámbito que resalte el valor relativo de la tierra, su vulnerabilidad al cambio y el costo económico que los cambios conllevan.  Esto será obtenido combinando la información económica y ecológica existente (utilizada para valorar los tipos de tierras), información sobre cobertura del suelo de 1992-93 mediante imágenes del satélite AVHRR (utilizada para determinar tipos de suelos y vulnerabilidades), y analizar conjuntamente las dos (para determinar los costos de los cambios).  Este proyecto meta también facilitará un desarrollo mucho más detallado de las investigaciones futuras utilizando la información actualmente existente.

Mediante este subcontrato PLATIN/VAMOS coordinará la participación de la red de la Cuenca del Plata, RIGA, para los temas de hidrología y, de la AAAS en relación con la dinámica del uso del suelo en la Cuenca del Plata.  Los resultados de este subcontrato (informe y propuesta) deberán estar disponibles para la elaboración del Programa Marco y su discusión en el mes de setiembre de 2004.
Resultados:

Medios de Ejecución:

ACTIVIDAD 3.
FORTALECIMIENTO DE UNA VISION COMUN Y ANALISIS DIAGNOSTICO TRANSFRONTERIZO
Esta actividad generará acuerdos de base sobre objetivos para la utilización de los recursos hídricos en los esfuerzos por impulsar un desarrollo sostenible en la Cuenca del Plata en un sentido estratégico.  Sobre esta “Visión”,  complementada con un análisis de la situación actual de uso de los recursos hídricos y sus principales problemas en el conjunto de la gran Cuenca (Macro Análisis Diagnóstico Transfronterizo-ADT) se definirán aquellos aspectos de interés que pueden ser financiados por el GEF. 

El fortalecimiento de la Visión, el macro ADT y el consecuente Programa Marco de Acciones Estratégicas (PMAE), se constituyen en un proceso continuo de trabajo y se integrarán a través de una metodología participativa en la escala de la Cuenca.  Se integrarán los conocimientos científicos y técnicos existentes en la región con las demandas de los usuarios y los instrumentos jurídicos e institucionales desarrollados hasta este momento por los gobiernos de los países. 

La preparación de esta actividad central (Visión-ADT-PMAE) estará a cargo del Coordinador Técnico del Proyecto, con apoyo de la capacidad técnica-institucional de los países y asistencia de consultorías especializadas.

3.a.
“Visión” para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Plata

La Visión definirá la imagen objetivo hacia la que las sociedades aspiran avanzar en el desarrollo sostenible de la Cuenca, orientando así la voluntad de protección y uso de los recursos hídricos considerados en conjunto (superficiales, subterráneos y atmosféricos) e integradamente, en relación con los bienes y servicios que prestan a la naturaleza y a las sociedades (visión ecosistémica).

Se promoverá que las instituciones de gobierno responsables de la política de gestión de los recursos hídricos y del ambiente, sectores académicos, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil en general, propongan, desarrollen y compartan grandes objetivos estratégicos en esta visión unitaria de la Cuenca para por lo menos: 

i) cubrir las necesidades básicas insatisfechas de las poblaciones; 

ii) atender a las necesidades y condicionantes de la producción y comercialización de alimentos;

iii) generar capacidad económica-productiva y de ahorro social; 

iv) proteger los grandes ecosistemas naturales; 

v) adaptar la Cuenca a los desafíos del cambio climático global y actuar sobre los factores causales 

vi) disminuir la vulnerabilidad ambiental, social y económica a los riesgos naturales y derivados de la intervención antrópica. 

Sobre estos elementos centrales de la Visión de desarrollo de la cuenca se definirán los objetivos de: 

i) protección y uso de los recursos hídricos para su gestión integrada y para compartir sus beneficios; 

ii) valorizar los recursos hídricos; 

iii) desarrollar las herramientas institucionales de gestión sobre los recursos hídricos 

iv) analizar los intereses comunes de los países en la Cuenca, particularmente para la protección y uso de las aguas. 

Inicialmente se contratará entre los meses de diciembre de 2003 y marzo de 2004, una consultoría académica de alto nivel, con experiencia probada en el campo del desarrollo sostenible, con el fin de preparar la metodología, una guía de trabajo que oriente el proceso de construcción de la Visión y para acompañar su preparación.  Esta consultoría definirá además el escenario de desarrollo socio económico de la Cuenca en el, i) corto (5 años), ii) mediano (15 años plazo) y iii) largo plazo (perspectiva en el tiempo), definiendo las alternativas posibles respecto a la cobertura de las necesidades básicas insatisfechas en las sociedades nacionales de cada país, en la Cuenca del Plata.  Estas perspectivas serán planteadas en términos macro, pero con particular atención a las necesidades de agua potable y saneamiento de las poblaciones y la situación de salud relativa a las enfermedades vinculadas con el agua y el estado del ambiente.  La consultoría podrá ser realizada por una institución u organización académica o de investigación de la región a ser seleccionada a propuesta de los países.

Con la guía definida y consultada con las instituciones ejecutoras nacionales, se realizarán 6 “talleres nacionales”, constituyendo los Grupos de Trabajo en los países, con la participación de las instituciones competentes en los temas:

· Usos alternativos del agua

· Calidad de agua y saneamiento

· Uso de la tierra, agricultura, degradación de suelos y ecosistemas terrestres

· Transporte de sedimentos, hidrovías y energía

· Biodiversidad acuática, pesca y acuacultura

· Manejo y planes de contingencia

Los temas relativos a la hidrología y previsión de eventos hidrometeorológicos son desarrollados paralelamente en la Actividad 2; el tema de capacidad institucional de gestión sobre los recursos hídricos de la Cuenca dentro de la Componente 1 y los temas de alerta temprana y calidad de agua dentro de las acciones financiadas en forma coordinada con la OMM, por medio de la secretaría General del CIC (DN) y el CTI del Proyecto.

Estos “Grupos de Trabajo” en cada país se mantendrán para el proceso de preparación del ADT y la preparación del PMAE.

Cada uno de los grupos de trabajo de los 5 países designará un “relator” para cada tema, el que tendrá apoyo financiero del proyecto para preparar el informe de acuerdo a la metodología y forma predefinida y presentarlo en el taller internacional de la Visión. Se consideran 30 contratos locales con este objeto.

Como resultado se tendrán cinco visones nacionales sobre la Cuenca, plasmadas en documentos estructurados de forma similar, para facilitar su compatibilización.  En el Seminario Taller Internacional a realizarse durante el mes de marzo de 2004, se trabajará en plenarios y grupos de trabajo plurinacionales y se buscará que en ellos estén representadas organizaciones representativas de actores claves de las instituciones responsables de los sectores y servicios y autoridades de organizaciones de cuencas y usuarios del agua.  Esta será la instancia de construcción de una primera Visión unificada de la Cuenca, que será consolidada con la consultoría a cargo del desarrollo de la misma y el Coordinador Técnico del Proyecto, incluyendo la participación de los Coordinadores Nacionales.
3.b.
Análisis Diagnóstico Transfronterizo (ADT)

Una vez consolidada la primera Visón del desarrollo de la Cuenca, se trabajará mediante un segundo contrato de consultoría, preferentemente con la misma institución que preparó las bases de la Visión, para la identificación, caracterización y cuantificación de los problemas transfronterizos actuales y emergentes y la identificación de sus causas raíces.  Se preparará el macro ADT con apoyo de “grupos de trabajo” nacionales. 

Este documento será presentado y validado en el Seminario Taller Internacional del ADT, con participación de personal de las instituciones responsables de los temas y “grupos de Trabajo”, ampliado con puntos de vista de participantes claves de cada país, a ser invitados a propuesta de las instituciones nacionales ejecutoras del proyecto.

El macro ADT buscará calificar, localizar  y cuantificar los problemas, identificar las causas raíces sobre las cuales es posible y prioritario actuar y definir las líneas de remediación complementarias a los esfuerzos de gestión del desarrollo sostenible y de previsión, que se deriven del ejercicio de la Visión. 

Esto incluye: 

· Identificar sub-cuencas y micro-cuencas de aguas transfronterizas con particulares conflictos por el uso alternativo del agua.

· Profundizar el análisis sobre el tipo y origen de la contaminación transfronteriza de los cuerpos de agua, para avanzar en su monitoreo y la instrumentación de acciones de saneamiento ambiental.

· Integrar un estudio sobre erosión de suelos, transporte y deposición de sedimentos que identifique sus causas, los efectos transfronterizos y los impactos en la infraestructura, la economía y los ecosistemas de la cuenca en su conjunto y de sus zonas de interés particular, vinculadas por ejemplo con los humedales, la energía o el transporte, con el fin de identificar y proponer acciones concretas que atiendan los mayores problemas actuales y emergentes.

· Analizar en particular la situación de los ecosistemas acuáticos, sus usos y la actividad pesquera en particular, para proponer y desarrollar los instrumentos técnicos, económicos y jurídicos capaces de avanzar hacia una gestión sostenible de los mismos. 

· Verificar las vulnerabilidades ambientales, económicas y sociales de la Cuenca a eventos de desastres y catástrofes de diferente origen y las necesidades de preparación de planes de contingencia.

· Identificar temas y áreas críticas sobre las cuales avanzar con proyectos pilotos de inversión.

ACTIVIDAD 4.
ELABORACION DEL PROGRAMA MARCO DE ACCIONES ESTRATEGICAS PARA LA GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS (PMAE)

En esta actividad se definirán los elementos constitutivos, alcances y términos de referencia del PMAE como el instrumento central de planeamiento y gestión del CIC, que integre las diferentes actividades para el logro del objetivo planteado por el proyecto. Estos elementos constitutivos se definirán con base en la Visión que se acuerde para la Cuenca y el marco ADT, buscando que este Programa a formularse:

· Consolide el papel y la capacidad técnica del CIC como organismo sostenible, capaz de coordinar eficazmente la gestión integrada de los recursos hídricos, en el corto, mediano y largo plazo y fortalezca la capacidad de los países para hacer efectiva esa gestión. 

· Maneje información e integre experiencias, aproveche lecciones aprendidas y articule otros programas y proyectos que se ejecutan en la Cuenca, particularmente aquellos financiados por el GEF y desarrolle un Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones para la gestión integrada de los recursos hídricos de la Cuenca.

· Diseñe un conjunto de procedimientos técnicos adecuados para la adaptación y mitigación de la variabilidad y el cambio climático que permitan prevenir, alertar y mitigar la ocurrencia de eventos catastróficos, particularmente las recurrentes inundaciones y sequías que afectan en el espacio y en el tiempo la disponibilidad de los recursos hídricos en la Cuenca. 

· Proponga y desarrolle los instrumentos adecuados de gestión integrada de los recursos hídricos de tipo técnico, económico, armonizando el marco jurídico e institucional y desarrollando con los países los mecanismos para el cumplimiento de la legislación. 

· Atienda los problemas de protección de los recursos hídricos con un enfoque amplio e integrado sobre la contaminación, erosión, transporte y deposición de sedimentos y los conflictos mayores por el uso del agua.  Promueva su uso racional y equitativo en pro del desarrollo sostenible. 

· Prepare y acuerde formas de acción coordinada para la previsión y mitigación de eventos catastróficos de carácter antropogénico que pongan en riesgo las poblaciones, inversiones y los ecosistemas naturales. 

· Elabore un sistema de evaluación imparcial de proyectos regionales y nacionales que puedan afectar los recursos hídricos en la Cuenca del Plata más allá de los límites de cada país y proponga proyectos y acciones que orienten la inversión social, pública y privada, hacia aspectos y obras claves para su desarrollo sostenible. 

· Promueva la comunicación y participación de los interesados en la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos y la educación para el desarrollo sostenible.

· Proponga como se va a ejecutar, evaluar y dar seguimiento al propio Programa Marco de Acción Estratégica.


4.a.
Propuesta para la Consolidación del CIC

El esfuerzo de fortalecer técnica y financieramente al CIC durante la experiencia que significará la preparación del proyecto buscará ser consolidada sosteniblemente en el tiempo de acuerdo a los objetivos de la Visión que se alcance y de los principales factores de interés común a los países, que se deriven del ADT y del PMAE.

La consolidación del CIC será tratada en las reuniones específicas de la UP/CIC-Comité Director del Proyecto.  Una de ellas se realizará inmediatamente después del Seminario Taller Internacional para fortalecer la Visión, con objeto de analizar la propuesta para el CIC que se deriva de la propuesta.  La siguiente se realizarán en acuerdo al desarrollo de los trabajos de preparación del PMAE y la última tendrá por objeto proponer los instrumentos que se acuerden para definir el rol del CIC dentro del Sistema de la Cuenca del Plata y en su relación con el MERCOSUR.  Las reuniones serán sustentadas con los tiempos de la consultoría institucional para avanzar en la consolidación del CIC.

Un aspecto particular a tratar para el fortalecimiento del CIC es desarrollar finalmente un Sistema de Soporte para la Toma de Decisiones (SSTD), para lo cual se preparan las bases conceptuales y términos de los trabajos a realizar en cada país y en la Secretaría General del CIC, teniendo como base los modelos climáticos, hídricos e integrados del funcionamiento del sistema de la Cuenca del Plata, de manera que permita evaluar en tiempo y forma las implicancias de los cambios que se producen en la Cuenca y contar con instrumentos y planes de acción contingente, que eviten los efectos catastróficos, tanto naturales como derivados de las actividades humanas.  Para definir finalmente la propuesta se contratará por un mes un consultor para integrar los elementos para el SSTD, quien será un especialista en la materia.  La consolidación del SSTD se concretará en la fase de ejecución del proyecto.  Este Sistema se relacionará con el Mapa Digital de la Cuenca creado durante la fase de preparación del Programa de Acción Estratégico y el Centro de Documentación de la Cuenca del Plata del CIC.

Para definir el Fortalecimiento Institucional Nacional en cada país, necesario para implementar el Programa, se propone recopilar los análisis institucionales y propuestas ya desarrolladas por otros proyectos financiados por el GEF en la Cuenca del Plata relativos a aguas transfronterizas y complementar su análisis de ser necesario, como base para identificar los vacíos institucionales para la gestión del conjunto de la Cuenca en el marco del CIC.  Sobre esta base se construirá la propuesta de fortalecimiento de la institucionalidad en cada país y para el propio CIC.  Para realizar este trabajo de recopilación, análisis y propuesta se plantea la contratación de un especialista institucional que trabajará en estrecho contacto con las Unidades Nacionales del Proyecto en cada país y aportará sus conclusiones y propuestas a una sesión de la tercera reunión del CD del Proyecto, con participación en lo posible de los gerentes de proyectos GEF en “Aguas Internacionales” (transfronterizas). 

Los arreglos para la Ejecución del Proyecto serán definidos dentro de esta Componente, propondrá la forma como se organizará el CIC y las instituciones ejecutoras y co-ejecutoras en cada país para llevar adelante el proyecto, e identificará y desarrollará las formas de cooperación que se consideran necesarias para que cada país esté en similares condiciones de instrumentar y concretar los acuerdos que en el marco del CIC se definan para ejecutar el proyecto.  Será una propuesta del propio CTI, en acuerdo con el SG-CIC (DP).  Para elaborar la propuesta que presentarán al Consejo Director tomarán en cuenta y evaluarán los arreglos realizados para la preparación del Proyecto.

El Componente prevé asimismo el diseño de un Sistema de Seguimiento y Evaluación del Proyecto.  La definición de los alcances, términos de referencia y costos definitivos de esta línea de acción a ser desarrollada estará a cargo del una consultoría especializada a ser contratada por un mes al final de la preparación del Proyecto, una vez estén acordadas las actividades a ser ejecutadas.  El consultor propondrá la forma, instrumentos e indicadores claves para monitorear la ejecución del proyecto y evaluar sus resultados de acuerdo con las exigencias del GEF y otros donantes. 

4.b.
Acciones Estratégicas para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos

La Componente busca acordar el desarrollo de los instrumentos para la gestión integrada de los recursos hídricos entre los países, de forma de contar con una base coherente de acciones a ser llevadas adelante en forma coordinada y avanzar en resolver las asimetrías mayores en el tratamiento de los temas críticos que se identifican desde la Visión y el ADT.

Por la importancia que revisten en la cuenca los daños ambientales, sociales y económicos causados por las inundaciones y sequías, una primera línea de trabajo de esta Componente tomará los resultados que surjan de los acuerdos alcanzados al preparar las Actividades 1 y 2 para la Adaptación a la Variabilidad y el Cambio Climático y la Disminución de la Vulnerabilidad a las Inundaciones y Sequías, y los grupos de trabajo nacionales que se conformen para tratar el tema de “Inundaciones y Sequías” y sus propuestas de acción estratégica. 

Además buscará alcanzar consenso sobre planes y acciones concretas destinadas a las propuestas a que arriben las consultorías y grupos nacionales de trabajo sobre:

· Usos alternativos del agua

· Calidad de agua y saneamiento

· Uso de la tierra, agricultura, degradación de suelos y ecosistemas terrestres

· Transporte de sedimentos, hidrovías y energía

· Biodiversidad acuática, pesca y acuacultura

· Manejo y planes de contingencia

Las acciones estratégicas del PMAE buscarán:  

i) prevenir y evitar las causas de la variabilidad y el cambio climático global, como los cambios en el uso del suelo y en la emisión de CO2. 

ii) remediar situaciones críticas en la Cuenca para disminuir la vulnerabilidad a las inundaciones y sequías de carácter catastrófico, como el desarrollo de planes de zonificación y ordenamiento del territorio, desarrollo de modelos para el manejo multiobjetivo de presas hidroeléctricas, incluyendo la previsión de inundaciones y sequías y, la elaboración de planes de contingencia convenidos con participación de la sociedad civil. 

Esta Componente será preparada en reuniones de los grupos de trabajo nacionales apoyados por los trabajos de consultores en los temas derivados del ADT. 

Se trabajará para definir y concertar los instrumentos de gestión a desarrollar.  Estos, para el caso de la Cuenca del Plata serán de tipo:   técnico, definición de modelos hidrológicos para la gestión integrada de los recursos hídricos, elaboración de balances hídricos y la elaboración de un plan de monitoreo de las aguas;   jurídico-institucionales, para revisar y avanzar en armonizar el marco jurídico en los países y de las jurisdicciones competentes, analizar las políticas sobre derechos de propiedad y concesión, avanzar en la definición de acuerdos de uso de recursos, como los de pesca, lo que se realizará en coordinación con el Grupo 6 del MERCOSUR, que actúa en la armonización de la legislación ambiental en los países que lo integran (incluyendo los países asociados como es el caso de Bolivia);   económicos a fin de avanzar en la utilización de principios comunes en los países y jurisdicciones, con instrumentos para la valorización de los recursos hídricos y para su gestión, como el principio de usuario-pagador (política de cobro) y otros;  de comunicación, para lo que se buscará intercambiar experiencias y lecciones aprendidas entre proyectos financiados por el GEF y otros proyectos de manejo integrado de recursos hídricos que se ejecutan en partes de la Cuenca del Plata.

Al igual que para la visión se realizará un Seminario Internacional durante el mes de noviembre de 2004 destinado a integrar y definir el PMAE entre los representantes de los Grupos de Trabajo temáticos de los 5 países y con la participación de actores institucionales y de organizaciones relevantes de la Cuenca.

ACTIVIDAD 5.
PROYECTOS PARA LA GESTION EN AREAS Y TEMAS CRITICOS


Durante la preparación del proyecto, con fundamento en la Actividad 3, destinada a definir la Visión de la Cuenca, así como utilizando las experiencias generadas por los proyectos en  “aguas internacionales” (transfronterizas) financiados por el GEF en la Cuenca, se definirán los temas y áreas sobre los que es urgente y posible actuar durante el período de preparación del PMAE.  Las áreas y temas que se definan darán base para preparar la prefactibilidad de ejecución de 4 proyectos pilotos.  Para la identificación y caracterización de las áreas y temas críticos se contratará por 4 meses un consultor que identificará y propondrá las mismas a cada país en el marco del CIC y del proyecto, considerando para la selección que los proyectos a identificar: 

i) atiendan temas de jerarquía y de carácter crítico para la gestión de recursos hídricos;

ii) tengan equilibrio geográfico, de forma de generar experiencias concretas de trabajo en cada uno de los países involucrados; 

iii) sean actividades concretas, que permitan obtener resultados claramente definidos y alcanzables en el período de ejecución; 

iv) atiendan a problemas o temas de interés general para todos los países de la cuenca, de forma que alimenten con información al PMAE que se formula; 

v) no repitan, y sí complementen, las experiencias generadas por los proyectos anteriormente financiados por el GEF en la cuenca; 

vi) tengan necesidad de inversiones y puedan ser justificables en las inversiones que demanden.

Definidos y aprobados por el CIC los 4 proyectos a ser estudiados, se contratarán cuatro consultores especialistas en cada tema, quienes estudiarán en forma simultánea y con participación local, la prefactibilidad de los proyectos, durante cuatro meses.  Estos consultores serán apoyados por un economista de proyectos, que analizará las alternativas de soluciones propuestas por los técnicos para cada uno de los 4 proyectos pilotos y las evaluará desde el punto de vista económico, social y ambiental.  Este consultor trabajará durante dos meses.

E- CRONOGRAMAS DE EJECUCION

En el Anexo I se presenta el cronograma general de ejecución del Proyecto. A continuación se adjuntan los cronogramas detallados por Actividades y Componentes para el mismo período.

CRONOGRAMA DETALLADO DE CONTRATOS Y REUNIONES

 (POR ACTIVIDAD Y COMPONENTE)

ACTIVIDAD 1:
ASOCIACION DE ESFUERZOS Y ARREGLOS P/ PREPARACION

	COMPONENTES


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	Agosto 03
	Setiembre 03
	Octubre 03
	Noviembre 03
	Diciembre 03 
	Enero 04
	Febrero 04
	Marzo 04
	Abril 04 
	Mayo 04
	Junio 04
	Julio 04
	Agosto 04
	setiembre 04
	Octubre 04
	Noviembre 04
	Diciembre 04
	Enero 05
	Febrero 05

	1 a

 
	Fortalecimiento del  CIC para la preparación del Proyecto

                          Lanzamiento del proyecto
	
	

	1. Reuniones CDP (4)


	
	
	® 
	
	
	
	
	
	®
	
	
	
	
	®
	
	
	
	
	®

	2. Creación de las UNP


	
	
	
	©
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Coordinador Técnico

    Internacional del Proyecto 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Asistente de Coordinación


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Secretaria bilingüe


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Consultoría  desarrollo   

    internacional CIC                                    
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Consultoría sostenibilidad     

    financiera CIC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 b
	Participación Pública para la Preparación del Proyecto.  Propuestas para la PP. 

Evaluación y Comunicación del Programa.

	1. Consultoría preparación Plan Participación Pública, Educación, Comunicación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	COMPONENTES


	1
	 2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	Agosto 03
	Setiembre 03
	Octubre 03
	Noviembre 03
	Diciembre 03 
	Enero 04
	Febrero 04
	Marzo 04
	Abril 04 
	Mayo 04
	Junio 04
	Julio 04
	Agosto 04
	setiembre 04
	Octubre 04
	Noviembre 04
	Diciembre 04
	Enero 05
	Febrero 05

	1 c
	Información para la Preparación del Proyecto, construcción del Mapa Digital

 y el Centro de Documentación para la Cuenca del Plata

	1. Contrato Mapa Digital y  

    Relevamiento Proyectos GEF
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Contrato Especialista 

    Página Web
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Contrato Servidor


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 d


	Preparación del Documento del Proyecto (“Project Brief”)

	1. Coordinador Técnico del 

    Proyecto
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Editor Inglés del 

    Documento
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ACTIVIDAD 2:
PREDICCION DE IMPACTOS DE LA VARIABILIDAD Y

  
EL CAMBIO CLIMATICO EN LA HIDROLOGIA

	COMPONENTES


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	Agosto 03
	Setiembre 03
	Octubre 03
	Noviembre 03
	Diciembre 03 
	Enero 04
	Febrero 04
	Marzo 04
	Abril 04 
	Mayo 04
	Junio 04
	Julio 04
	Agosto 04
	setiembre 04
	Octubre 04
	Noviembre 04
	Diciembre 04
	Enero 05
	Febrero 05

	2 a

 
	Definición del Sistema de Previsión
	
	

	1. Taller sobre alerta hidrológico
	
	
	
	
	®
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Consultoría s/ alerta hidrológico -     (OMM)
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Taller Internacional diseño  

sistema previsión hidroclimática
	
	
	
	
	
	
	
	®
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Subcontrato PLATIN/VAMOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 b


	Diseño y Puesta en Marcha del Sistema de Previsión y Gestión Hídrica

	1. Subcontrato PLATIN/VAMOS, AAAS,  RIGA    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TALLER  ALERTA TEMPRANA:
1, 2 y 3 de diciembre 2003

TALLER CIENTIFICO:

1, 2, 3, 4 y 5 de marzo 2004

ACTIVIDAD 3:
FORTALECIMIENTO DE UNA VISION COMUN Y ANALISIS DIAGNOSTICO TRANSFRONTERIZO

	COMPONENTES


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	Agosto 03
	Setiembre 03
	Octubre 03
	Noviembre 03
	Diciembre 03 
	Enero 04
	Febrero 04
	Marzo 04
	Abril 04 
	Mayo 04
	Junio 04
	Julio 04
	Agosto 04
	setiembre 04
	Octubre 04
	Noviembre 04
	Diciembre 04
	Enero 05
	Febrero 05

	3 a

 
	Preparación de la Visión para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Plata
	
	

	1. Consultoría Académica para Visión
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Seminario Internacional s/Visión
	
	
	
	
	
	
	
	
	®
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Taller Visión
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	®
	
	

	3 b


	Preparación del Análisis Diagnóstico Transfronterizo (ADT)

	1. Consultoría ADT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Seminario Internacional ADT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	®
	
	
	
	
	
	
	
	


SEMINARIO INTERNACIONALVISION:

26,27 y 28 de abril  2004

TALLER  VISION:



12, 14 y 15 de diciembre  2004
SEMINARIO INTERNACIONAL ADT:

29 y 30 de junio 2004
ACTIVIDAD 4:
ELABORACION DEL PROGRAMA MARCO DE ACCIONES ESTRATEGICAS PARA LA GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA DEL PLATA

	COMPONENTES


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	Agosto 03
	Setiembre 03
	Octubre 03
	Noviembre 03
	Diciembre 03 
	Enero 04
	Febrero 04
	Marzo 04
	Abril 04 
	Mayo 04
	Junio 04
	Julio 04
	Agosto 04
	setiembre 04
	Octubre 04
	Noviembre 04
	Diciembre 04
	Enero 05
	Febrero 05

	4 a

 
	Propuesta para la Consolidación del CIC
	
	

	Consultoría s/Institucionalidad    Nacional en cada país
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Consultoría Diseño Sistema Soporte Toma de Decisiones
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Consultoría Seguimiento y Evaluación del Programa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 b


	Acciones Estratégicas para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos


	COMPONENTES


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	Agosto 03
	Setiembre 03
	Octubre 03
	Noviembre 03
	Diciembre 03 
	Enero 04
	Febrero 04
	Marzo 04
	Abril 04 
	Mayo 04
	Junio 04
	Julio 04
	Agosto 04
	setiembre 04
	Octubre 04
	Noviembre 04
	Diciembre 04
	Enero 05
	Febrero 05

	4 b
	Acciones Estratégicas para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos

	5 Reuniones  Nacionales de GIRH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	®®

®®®
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Consultorías de Apoyo a Reuniones GIRH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Consultorías Cooperación OMM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 Reuniones de Grupos de Trabajo CIC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	®®®
	®®

®®®
	
	
	
	
	
	

	Seminario Internacional de las UNP sobre GIRH y Estructura del PMAE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	®
	
	
	
	


REUNIONES GRUPOS DE TRABAJO CIC:

13 de julio 2004     - Biodiversidad acuática (Pesca y Acuacultura) – Asunción

20 de julio 2004     - Alerta Hidrológico (Inundaciones / Sequías) – Buenos Aires

27 de julio 2004     - Uso del Agua (Hidrología) – Sao Paulo

03 de agosto 2004 - Contaminación (Saneamiento) - Montevideo
10 de agosto 2004 - Degradación del Suelo (Biodiversidad/Agricultura) – Santa Cruz
17 de agosto 2004 - Sedimentación (Transporte y Energía) – Foz do Iguacu

21 de agosto 2004 – Manejo de Desastres Ambientales  Contingencias – Buenos Aires
SEMINARIO INTERNACIONAL UNP / GIRH:
6, 7 y 8 de octubre 2004
ACTIVIDAD 5:
PROYECTOS PARA LA GESTION EN AREAS Y TEMAS CRITICOS

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	Agosto 03
	Setiembre 03
	Octubre 03
	Noviembre 03
	Diciembre 03 
	Enero 04
	Febrero 04
	Marzo 04
	Abril 04 
	Mayo 04
	Junio 04
	Julio 04
	Agosto 04
	setiembre 04
	Octubre 04
	Noviembre 04
	Diciembre 04
	Enero 05
	Febrero 05

	Consultoría Internacional Selección Areas y Temas Críticos y Apoyo a Talleres
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 Talleres Regionales
 (2 por Tema/Area)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	®®

®®
	
	
	®®

®®
	
	
	
	

	4 Consultorías Temáticas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 Consultorías Temáticas Economistas de Proyecto
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 b


	


F- PRESUPUESTO DETALLADO


[image: image2.emf]PRESUPUESTO PARA LA PREPARACIÓN DEL PROYECTO

COSTOS   Y FINANCIAMIENTO

Act. Componente M/P @ US$ GEF FONPLATA Países CIC OMM UNEP AAAS OEA Gran total

1  -  ARREGLOS PARA PREPARACIÓN 224 600 55 000 41 900 107 100 35 000 16 000 35 000 514 600

1 a Fortalecimiento CIC 102 100 30 000 20 000 63 600 35 000 35 000 285 700

Contratación Desarrollo Institucional CIC 3 5 000 15 000 30 000 45 000

Contratación Sostenibilidad CIC 2 5 000 10 000 10 000

Secretaria bilingüe 15 600 9 000 9 000

Comunicación Internacional 18 506 9 100 9 100

Traducciones 6 000 6 000

Equipos-suministro CIC 6 000 6 000

Reprodución documentos 7 000 7 000

Apoyo ejecuciónOEA[1] 20 000 20 000

4 Reuniones CDP 20 000 20 000

1 b Partic. Pública, Educación y Comunicación 65 500 21 900 87 400

Talleres nacionales 9 000 9 000

Seminario Validación P. 23 500 23 500

Consultoría p/plan Partic. Pública 3 5 000 15 000 15 000

Asistente Coordinación Técnica (6m) 6 3 000 18 000 18 000

1 c Información 33 000 25 000 43 500 16 000 117 500

Mapa Digital / proy GEF 25 000 25 000 16 000 66 000

Contratación Página web 8 000 8 000

1 d Preparación Documento Proyecto 24 000 24 000

Coordinación Técnica 6 3 500 21 000 21 000

Contratación Editor Inglés 5 3 000 3 000

2  -  PREDICCION HIDROCLIMATICA 158 500 27 800 50 000 236 300

2 a Talleres Alerta 58 500 12 800 25 000 96 300

Taller alerta hidrológica 5 000 25 000 30 000

Seminario Internacional 23 500 23 500

Subcontrato Platin/VAMOS 3 10 000 30 000 30 000

2 b Diseño de un Sistema de Predicción 100 000 15 000 25 000 140 000

Subcontrato Platin/VAMOS 7 82 000 82 000

Asistente Coordinación 6 3 000 18 000 25 000 43 000

3  -  UNA VISION COMUN PARA LA CUENCA 146 900 32 800 179 700

3 a Fortalecimiento de la Visión 87 100 26 400 113 500

Consultoría p/método  4 4 400 17 600 17 600

Consultría apoyo preparación 30 1 000 30 000 30 000

Talleres Nacionales 16 000 16 000

Seminario Internacional 23 500 23 500

3 b Elaboración del ADT 59 800 6 400 66 200

Consultoría preparación ADT 3 3 600 10 800 10 800

Seminario Internacional 23 500 23 500

Coordinación apoyo preparación 30 500 15 000 15 000

Coordinación Técnica 3 3 500 10 500 10 500

4  -  ELABORACION DEL PMAE 146 000 47 200 50 000 243 200

4 a Consolidación del CIC 48 500 1 600 50 100

Coordinación Desarrollo Institucional 2 5 000 10 000 10 000

Coordinación diseño SSTD 1 3 500 3 500 3 500

Coordinación seguimientoy evaluación 1 3 500 3 500 3 500

Coordinación Técnica  9 3 500 31 500 31 500

4 b ACCIONES ESTRATEGICAS 97 500 45 600 50 000 193 100

Reuniones Nacionales 9 000 9 000

Consultorías 12 3 500 42 000 42 000

Seminario Internacional 31 500 31 500

Apoyo Grupos Trabajo 30 500 15 000 15 000

5  -  PROY. P/AREAS Y TEMAS CRITICOS 24 000 100 000 28 300 152 300

Consultoría técnica identificac. temas críticos 4 5 000 9 000 9 000

2. Talleres por proyecto 8 1 875 15 000 15 000

4 Consultorías técnicas especiales 16 4 375 36 000 36 000

Consultoría evaluación económica. 2 5 000 9 000 9 000

Relevamientos y estudios locales 10 000

Viajes de consultores y personal del proyecto 16 000

Elaborac. de documentos y costos operativos 6 000

Comunicaciones internacionales 4 000

Imprevistos 5 000

Softwares y Equipos 5 000

Asistente coordinación 3 3 000 9 000 9 000

GRAN TOTAL US$ 700 000 155 000 178 000 107 100 100 000 35 000 16 000 35 000 1 326 100

[1] Destinados a viajes para participación en reuniones y seguimiento a la ejecución


G- CONSULTORIAS

G.1.
Criterios y procedimientos para la selección de consultores.

La selección de consultores será realizada en conjunto por el Coordinador Internacional el Proyecto y el Director del Proyecto (SG/CIC) de acuerdo con los criterios que se establecen a continuación y en base una “Lista de Consultorías” estructurada en dos bloques de contratos,  según las fechas previstas para su inicio. 

El Bloque 1 de Contratos será el que incluya todas las contrataciones que se deben realizar desde el inicio de la preparación del Proyecto, hasta el 28 de febrero de 2004.

El Bloque 2 de Contratos será el que incluya todas las contrataciones que se deben realizar desde el 1 de abril de 2004, hasta la finalización de la preparación del Proyecto.

Para cada contrato se han definido: (i) su objetivo y, (ii) los requerimientos a exigir a los consultores para poder ser seleccionados. Con esta información se ha integrado en el Punto G2 a continuación los “Objetivos y requerimientos de los Contratos de Consultaría” el que, junto con la: “Lista de Consultorías”, que se adjunta en el Punto G1 constituyen la base a seguir en el proceso de selección de consultores.

Mediante el presente documento, esta información la manejan los representantes de los países ante el CIC y los Coordinadores Nacionales, así como se les hará llegar a las instituciones y agencias que participan directamente en el financiamiento o en la ejecución del Proyecto a saber: OMM, FONPLATA y la AAAS, además del PNUMA y la SG/OEA que ya maneja esta información por su papel ejecutor.

Los Coordinadores Nacionales de los 5 países y los representantes de las diferentes agencias, con base en ambos documentos, propondrán al Director del Proyecto (SG/CIC) y al Coordinador Técnico Internacional sus candidatos para cada uno de los cargos aportando la siguiente información:

1. Número y nombre del Cargo a llenar

2. Nombre completo del Consultor propuesto

3. Nacionalidad del consultor propuesto

4. Nombre del país que lo propone.

5. Hoja de vida del consultor propuesto (CV), de no más de 5 páginas tamaño A2, el que podrá ser acompañado de los anexos que se estime conveniente.

Con los CVs de los consultores que se recaben, más los seleccionados de la “lista larga” del llamado al cargo para el CTI, se creará un “Banco de Datos de Consultores” organizado por país y por proponente. 

El Banco de Datos será constituido en la SG/CICdurante el mes de octubre y se cerrará la recepción de propuestas de consultores para los cargos de la siguiente forma: 

Bloque 1. 
Para consultorías a llenarse antes del 28 de febrero de 2004 – fecha limite de recepción de propuestas de CV de Consultores: 30 de octubre de 2003
Bloque 2. 
Para consultorías a llenarse después del 28 de febrero de 2004  – 30 de enero de 2004
Esta información del Banco de Datos de Consultores será la que tomen el SG/CIC y el CTI para realizar la selección de cada cargo, aplicando los siguientes criterios en orden importancia:

· Mejores antecedentes y capacidad técnica específica para desempeñar el cargo.

· Equilibrio por nacionalidad según países participantes para el llenado de los cargos financiados por el Proyecto. 

· Equidad de género.

La búsqueda de equilibrio y equidad no deberán poner en riesgo la calidad de los trabajos a realizar.  Estos criterios serán manejados por el SG/CIC y el CTI de acuerdo con su valoración y lógica.

El CTI comunicará de inmediato para información de los CN´s y de las demás agencias partícipes, su acuerdo sobre la lista de “Consultores Seleccionados” por Bloque.  Los CN´s podrán observar la asignación de las consultorías por motivos éticos o morales probados de un consultor seleccionado, para lo que contarán con un plazo de 5 días hábiles, luego de la fecha de enviada la comunicación. La dinámica y urgencia de preparación del proyecto imposibilita la discusión o ajuste de los consultores seleccionados.

G.2. 
Lista de Consultorías por Bloque de Contratos (Bloques 1 y 2)

LISTA DE CONSULTORIAS A SER FINANCIADAS CON FONDOS DE 

PNUMA/GEF Y FONPLATA

BLOQUE 1 DE CONSULTORIAS

(Para los contratos entre el 1 de noviembre de 2003 y el 30 de marzo de 2004)
	N
	CARGO
	ACT/

COMP
	 M/P
	MONTO

MES US$
	PERIODO
	MODO DE SELECCION
	OBSERVACIONES

	1
	Coordinador Técnico Internacional
	1.a
	18
	3.500
	01/nov/03 - 30/abr/05
	Define CDP 
	Concurso Internacional 

	2
	Asistente de Coordinación
	1.a
	15
	3.000
	01/dic/03 - 28/feb/05
	 DP/CTI
	Se elabora lista consultores

	3
	Secretaria Bilingüe Esp-Portugués
	1.a
	15
	600
	01/dic//03 - 28/feb/05
	CTI
	Sobre lista se realiza prueba 

	4
	Análisis/desarrollo Instituc. del CIC
	1.a y 4.a
	5
	5.000
	01/mar/04 - 30/jul/04
	DP/CTI
	Se elabora lista consultores

	5
	Participación Pública, Com. y Educ.
	1.b
	3
	5.000
	01/feb/04 - 30/abr/04
	DP/CTI
	Se elabora lista consultores

	6
	Página Web (1)
	1.c
	2+10
	2.000 y 400
	01/dic/03 - 30/nov/04
	DP/CTI
	Contrato en Argentina 

	7
	Mapa Digital
	1.c
	
	30.000
	01/nov/03 - 31/jul/04
	Consulta 
	A definirse c/AAAS y DP

	8
	Subcontrato c/PLATIN/VAMOS
	2.a
	3
	10.000
	01/feb/04 - 30/abr/04
	Pre-definido
	Definido en doc. Proyecto

	9
	Método y conten. p/prep. Visión (2)
	3.a,  3.b, 4.b
	5
	4.400
	01/dic/03 - 30/abr/04
	DP/CTI 
	Países prop. Instituc. académ


(1) Esta consultoría se concibe en dos fases, durante los 2 primeros meses el consultor diseña, incorpora la información básica del proyecto e instala la página Web.  Durante los 10 meses siguientes hace el mantenimiento, actualiza la información y capacita  la secretaria para el ingreso de la  misma , una vez finalizado su contrato.

(2) Para esta consultoría se contrata  una institución académica que, de resultar adecuada, se continua  en contratos sucesivos para preparar el ADT y el PMAE a fin de mantener la secuencia del trabajo.

BLOQUE 2 DE CONSULTORIAS

(Para los contratos a realizar a partir del 1 de abril de 2004)

	N
	CARGO
	ACT/

COMP
	 M/P
	MONTO

MES US$
	PERIODO
	MODO DE SELECCION
	OBSERVACIONES

	1
	Fort sostenibilidad del CIC
	1.a
	2
	4.000
	01/abr/04 – 31/may/04
	DP/CTI
	Se elabora lista consultores

	2
	30 contratos locales apoyo a GT´s
	3.a, 3.b, 4.b
	1
	2.000
	01/abr/04 – 30/oct/04
	Selección UNPs
	6 contratos por país

	3
	Preparación del ADT
	3.b
	3
	3.600
	01/abr/04 -30/jun/04
	DP/CTI
	Se elabora lista consultores

	4
	Diseño Soporte Toma Decisiones
	4.a
	1
	3.500
	01/jun/04 – 30/jun/o4
	DP/CTI
	Se elabora lista consultores

	5
	Seguimiento/Evaluación d/PMAE
	4.a
	1
	3.500
	01/nov/04 - 30/nov/04
	DP/CTI
	Se elabora lista consultores

	6
	Selección áreas y temas críticos
	5
	5
	5000
	01/jul04 – 30/nov/04
	DP/CTI
	Se elabora lista consultores

	7
	Consultor técnico p/ Area 1
	5
	4
	4.375
	01/set/04 – 31/dic/04
	DP&CTI y País
	Países involucrados

	8
	Consultor técnico p/Area 2
	5
	4
	4.375
	01/set/04 – 31/dic/04
	DP&CTI y País
	Países involucrados

	9
	Consultor técnico p/Area 3
	5
	4
	4.375
	01/set/04 – 31/dic/04
	DP&CTI y País
	Países involucrados

	10
	Consultor técnico p/Area 4
	5
	4
	4.375
	01/set/04 – 31/dic/04
	DP&CTI y País
	Países involucrados

	11
	Economista p/evaluar pilotos
	5
	4
	4.000
	01/nov/04 – 28/feb/05
	DP/CTI
	Se elabora lista consultores


G.3. 
Objetivos para los Términos de Referencia y requerimientos para los cargos

H- REUNIONES Y EVENTOS
H.1. 
Criterios de organización responsabilidades de las contrapartes nacionales.

Los eventos de la preparación del proyecto serán realizados en forma rotativa en cada uno de los 5 países que conforman el CIC y de realizarán en orden alfabético, comenzando por Argentina.

Cada país sede será responsable de aportar el local adecuado para la reunión y financiar los gastos locales que ella implique, incluyendo los equipos y personal de apoyo que fuere necesario.  Estos aportes se contabilizarán como contraparte del proyecto.

El CIT preparará un programa y presupuesto de cada evento con por lo menos 1 mes de anticipación que será enviado por la Secretaría del CIC a los países y organismo participantes.  Los CN´s colaborarán definiendo con por lo menos una semana de anticipación la lista de participantes de su país.

La UDSMA/OEA a través de las oficinas nacionales en cada país procesará los pagos de pasajes, gastos terminales y viáticos, de acuerdo con sus reglamentos. El CIT en acuerdo con el DP podrán ajustar los costos de viáticos para los eventos en consulta previa a la UDSMA/OEA, sólo cuando los presupuestos previstos no cubran los costos reales y ello sea en beneficio de esa actividad específica del Proyecto, asegurando siempre cubrir los gastos del participante.

H.2.
Cronograma de Eventos

Los principales eventos de la preparación del Proyecto han sido predefinidos a fin de asegurar su adecuada calendarización y programación de los trabajos.  Estos principales eventos serán:

· 1ra. Reunión del CDP, 2 y 3 de octubre de 2003.

· Taller de Alerta Hidrológico, 1 al 3 de diciembre de 2003.

· Seminario de Predicción Hidroclimática, 1 al 5 de marzo de 2004

· Seminario Internacional para el Fortalecimiento de la Visión, 23 y 24 de marzo de 2004.

· 2da. Reunión del CDP, 25 y 26 de marzo de 2004.

· Seminario Internacional del ADT,  29 y 30 de junio de 2004.

· Seminario Internacional del PMAE, 6 al 8 de octubre de 2004.

· 3ra. Reunión del CDP, 9 y 10 de octubre de 2004

· Seminario de Validación del Proyecto, 14 al 16 de  febrero de 2005,

· 4ta. Reunión del CDP,  17 y 18 de febrero de 2005.

I- ORGANOS Y COMPETENCIAS

1. 
 Del Consejo  Director (CD) 

La Reunión de Cancilleres de la Cuenca del Plata, en su reunión de diciembre de 2001 definió la conformación de la Unidad de Proyectos del CIC con dos representantes titulares por país y los alternos que estos consideren necesarios.  Uno de estos representantes será político y estará investido con las plenipotencias necesarias, el otro es técnico y deberá ser especialista en Proyectos.  A los fines de la preparación del Proyecto, la Unidad de Proyectos del CIC se constituye en su Consejo Director (CD) en tanto el representante técnico de los países partícipes sea un representante del organismo nacional responsable por la política de gestión de los recursos hídricos. 

El CD será el órgano máximo de ejecución de la preparación del proyecto según lo aprobado por los países.  Para ello actúa siempre por consenso de sus miembros. 

Se invitarán a participar de las reuniones del CD, con voz pero sin voto, el Secretario General del CIC y representantes de la UDSMA de la SG/OEA y del PNUMA, como los organismos ejecutor e implementador de la preparación del proyecto ante el GEF, el FONPLATA, la OMM y la AAAS, asociados al proyecto.  Por el objetivo marco del Programa a preparar, se invitará también a participar a las otras agencias de implementación del GEF: el Banco Mundial y el PNUD.

El CD:

· Se reunirá en forma presencial cuatro veces durante todo el período de preparación del proyecto y toda vez que sea necesario a solicitud fundamentada de cualquiera de las partes, en forma presencial o a través de vídeo conferencias. 

· En su primera reunión analizará y aprobará el Plan de Preparación del Proyecto (PPP) y confirmará al Coordinador Internacional del Proyecto propuesto.  El documento PPP será preparado por la Secretaría del CIC y la OEA y contendrá: 

· el marco lógico de la preparación del  proyecto

· la descripción de actividades y componentes

· el cronograma de preparación

· el presupuesto de proyecto detallado  

· el plan de consultorías

· el plan de reuniones y eventos

· los papeles de los órganos y sus competencias

· métodos de comunicación y procedimientos

· otros asuntos de interés de la preparación del proyecto

· En las otras tres reuniones previstas el CD evaluará la marcha de la preparación, realizará los ajustes que se estimen convenientes de introducir al PPP, aprobará los planes de actividades con base en las recomendaciones del PNUMA, la SG/CIC y la SG/OEA.

· Velará por la participación, en el ámbito que corresponda, de los interesados en la Cuenca y por la utilización de un enfoque de género en las actividades de preparación del  proyecto.

· Propiciará y definirá la participación de otras agencias a ser invitadas a participar en la preparación o ejecución del proyecto.

· Orientará la coordinación de actividades de otras agencias y organizaciones vinculadas o que se deseen vincular por común acuerdo de los países.

· Delegará funciones en otros órganos cuando lo crea conveniente.

El CD se reunirá en la sede del CIC en Buenos Aires, Argentina. La SG/CIC será responsable de la invitación a las reuniones, de su organización y del financiamiento logístico de base, en acuerdo con el CTI.  La agenda de las reuniones será enviada por lo menos con dos semanas de anticipación a la fecha de inicio de la reunión por la SG/CIC, con la documentación de base que será tratada en la misma.  Los costos de viaje de un delegado político y un delegado  técnico por país serán financiados por el Proyecto, para el caso de las cuatro reuniones programadas.  Existen fondos presupuestados del la preparación del proyecto sólo para las cuatro reuniones preprogramadas. 

I.2.
De los Coordinadores Nacionales (CN´s)

La preparación técnica del proyecto en cada país será supervisada y coordinada por un Coordinador Nacional (CN) que será el representante técnico del país ante la Unidad de Proyectos del CIC, o alguien designado por él. 

Es función del CN:

· Ser el responsable por la ejecución de las actividades de preparación del proyecto en su país.

· Ser el portavoz de la UNP en las actividades de preparación del proyecto y coordinar sus trabajos. 

· Mantener informada a la UNP y citarla a reunión cuando lo crea necesario o alguno de sus miembros lo solicite.

· Conformar y dar seguimiento a los “Grupos de Trabajo” temáticos en el país y apoyarlos a fines de cumplir con sus objetivos.

· Ser el contacto del país con el CTI y con la Oficina de la SG/OEA en el país y con la Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, en Buenos Aires, Argentina.

· Aportar la secretaría de la UNP o buscar asegurar que se cumpla esta función por alguno de sus miembros, mantener sus archivos.

· Supervisar la ejecución de las actividades  de preparación del proyecto.

· Mantener informados de los asuntos del proyecto a los miembros nacionales del CD. 

· Participar en los seminarios, talleres y reuniones técnicas de preparación del proyecto cuando lo considere necesario para la supervisión y coordinación de la misma.

· Participar en regiones de Coordinadores Nacionales cuando sea solicitado por el DP y el CTI.

 3. De las Unidades Nacionales del Proyecto (UNP´s)

Serán constituidas por las instituciones y organizaciones que gestionan los recursos hídricos en cada país y se estructurarán de acuerdo con sus criterios, necesidades y marcos jurídicos, y según el interés y competencia con relación a la gestión integrada de los recursos hídricos. Participarán en ellas personas de las instituciones competentes en las áreas de recursos hídricos, medio ambiente, meteorología, saneamiento y salud, suelos/agricultura, pesca, energía y transporte, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil que el país estime correspondan. Serán funciones de la UNP: 

· Velar por el cumplimiento de las orientaciones y resoluciones emanadas del CD en su país.

· Crear y participar en los “Grupos de Trabajo” temáticos nacionales y en las reuniones internacionales de los mismos, en el área que les corresponda.

· Cooperar con el CN cuando se requiera, en la revisión de términos de referencia, pliegos de licitación, listas cortas de consultores y empresas. 

· Aportar información y ser responsables por el aporte de las contrapartes técnicas y financieras que correspondan a sus miembros.

· Apoyar la programación y ajuste de la preparación del proyecto brindando sus evaluaciones y puntos de vista y los del país, al CN.

· Recibir y analizar los informes de preparación del proyecto a solicitud del CN, dar sus opiniones sobre los mismos con plazos definidos.

· Apoyar la realización de las actividades de preparación del proyecto en el país que están establecidas en el PPP, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos en este documento.

· Solicitar a sus miembros el análisis de la documentación técnica y financiera que vaya generando la preparación del proyecto y responder al CN en tiempo y forma, con los comentarios que sean del caso. 

· Revisar en tiempo y forma los informes de consultoría, de las empresas contratadas y de la SG.

· Mantener informadas y funcionando las instancias estaduales, provinciales o locales de acuerdo con las actividades previstas en el proyecto o que el país haya definido en su estructura interna de funcionamiento. 

· Ser un transmisor de sus demandas a las instancias nacionales o federales y al CD.

· Realizar los contactos de trabajo y de coordinación técnica con los proyectos asociados en su país.

· Gestionar a tiempo las contrapartidas nacionales correspondientes para la preparación del proyecto.

· Difundir ampliamente el Proyecto en las instancias adecuadas.

I.4. 
Del Director del Proyecto (DP/SG-CIC)

El Secretario General del CIC será el Director del Proyecto. Como tal le corresponde hacer cumplir las orientaciones de política emanadas del CIC y del CD del Proyecto en su proceso de preparación y asegurar el cumplimiento de sus objetivos.  A los efectos trabajará en estrecho contacto con el CTI de la preparación del proyecto. Le corresponde particularmente:

· Citar con tiempo necesario las reuniones del CD y enviar a los representantes político y técnico de cada país los programas y documentación preparada por el CTI, con por lo menos dos semanas de anticipación.

· Apoyar las reuniones del CD como lo hace en las reuniones de la Unidad de Proyectos del CIC.

· Mantener la agenda de la preparación del Proyecto y velar por el cumplimiento de los plazos.

· junto La programación, ejecución y seguimiento de las operaciones cotidianas de la preparación del proyecto acordadas con el CD y establecidas en el PPP de forma de asegurar un avance normal del cronograma previsto.

· Ser responsable de la calidad de los trabajos técnicos y del cumplimiento de los objetivos parciales y finales del proyecto, para lo cual buscará las formas de revisión y adecuación de los informes y demás trabajos técnicos.

· Citar cuando corresponda y dar soporte a las reuniones del CD.

· Preparar las memorias de las reuniones e informes de las mismas, con clara identificación de las resoluciones aprobadas y de los acuerdos alcanzados en las diferentes instancias.

· Organizar las reuniones del CD y darles apoyo

· Asegurar el flujo de información ente las partes en el ámbito internacional y hacia los países.

I.5.
Del Coordinador Internacional del Proyecto (CTI)
·  Preparar los documentos técnicos del proyecto e informes técnicos de avance y finales del proyecto.

· Apoyar la preparación de los diferentes informes técnicos y financieros requeridos por los acuerdos PNUMA - OEA y CIC - OEA, que deben presentarse CD y a los países.

· Apoyar el monitoreo y la evaluación de la preparación del proyecto requeridos por el PNUMA

· Preparar la documentación de base necesaria para las normales operaciones de preparación del proyecto de acuerdo con el PPP.

· Montar y poner en funcionamiento el sistema de gerencia del proyecto en tiempo y en forma eficiente.

· Mantener, 

· un estrecho contacto de trabajo con los CN, asegurando un adecuado  tramite de sus inquietudes e iniciativas

· la coordinación de la ejecución de las actividades del proyecto, de acuerdo con la programación general y el PPP

· la coordinación con las actividades de los proyectos asociados actuales y posibles, de acuerdo a la resoluciones del CD 

· iniciativa técnica en el proceso de programación y ejecución del proyecto, proponiendo a las partes y órganos del proyecto los ajustes necesarios para su eficiente y eficaz ejecución.

· Revisar y proponer los ajustes y complementos pertinentes a los informes y trabajos técnicos. 

· Realizar la evaluación de los trabajos de consultores y empresas frente a la OEA.

· Asegurar el flujo de información hacia las organizaciones de la sociedad y los interesados.

· Difundir y promover el proyecto a través de eventos en los países, la región y en el ámbito internacional. Coordinar y participar en actividades de otros proyectos GEF y de aguas transfronterizas  en la Cuenca.

J- COMUNICACIONES 

J.1.
Entre el Coordinador Técnico Internacional y los países

El Coordinador Técnico Nacional de cada país será el enlace interno con todos los órganos participantes al interior de su país. El CTI sólo se referirá en sus comunicaciones por diferentes vías y para los asuntos de la preparación del Proyecto al CN de cada país, siempre con copia al delegado político participante por el país en el CDP. Los países a su vez se referirán para los asuntos del Proyecto por vía del CN de su país.

J.2.
Dentro de los países para los asuntos de la preparación del proyecto

Las comunicaciones internas dentro de cada país, con fines de la preparación del Proyecto, corresponden exclusivamente al CN del Proyecto por su país.
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		COSTOS Y FINANCIAMIENTO

		Actividad										Aportes																TOTAL

										Componente		Países		CIC		GEF		FONPLATA		OMM		UNEP		AAAS		OEA

		1		ARREGLOS PARA LA PREPARACION DEL PROYECTO								41,900		107,100		233,600		55,000		0		35,000		16,000		35,000		523,600

						1		a		Fortalecimiento del CIC		20,000		63,600		102,100		30,000				35,000				35,000		285,700

						1		b		Participación Pública y Educación		21,900				59,500								16,000				97,400

						1		c		Información				43,500		48,000		25,000										116,500

						1		d		Preparación Documentación del Proyecto						24,000												24,000

		2		PREDICCION HIDROCLIMATICA								27,800		0		147,000		0		50,000		0		0		0		224,800

						2		a		Talleres de Alerta Hidrológica		12,800				53,000				25,000								90,800

						2		b		Sistemas de Predicción		15,000				94,000				25,000								134,000

		3		UNA VISION COMUN PARA LA CUENCA Y ADT								32,800		0		146,900		0				0		0		0		179,700

						3		a		Fortalecimiento de la Visión		26,400				87,100												113,500

						3		b		Elaboración del ADT		6,400				59,800												66,200

		4		ELABORACION DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE ACCION								47,200		0		145,500		0		50,000		0		0		0		242,700

						4		a		Propuesta para la Consolidación del CIC		1,600				48,500												50,100

						4		b		Acciones Estratégicas de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH)		45,600				97,000				50,000								192,600

		5		PROYECTOS PARA AREAS Y TEMAS CRITICOS								28,300				27,000		100,000										155,300

				TOTALES POR ORGANISMOS APORTANTES								178,000		107,100		700,000		155,000		100,000		35,000		16,000		35,000		1,326,100

												144.62





Apertura por actividades

		PRESUPUESTO PARA LA PREPARACIÓN DEL PROYECTO

		COSTOS   Y FINANCIAMIENTO

		Act.		Componente		M/P		@ US$		GEF		FONPLATA		Países		CIC		OMM		UNEP		AAAS		OEA		Gran total

		1  -  ARREGLOS PARA PREPARACIÓN								224,600		55,000		41,900		107,100		0		35,000		16,000		35,000		514,600

		1 a		Fortalecimiento CIC						102,100		30,000		20,000		63,600				35,000				35,000		285,700

				Contratación Desarrollo Institucional CIC		3		5,000		15,000		30,000														45,000		Contratación Asesor Técnico SG - CIC

				Contratación Sostenibilidad CIC		2		5,000		10,000																10,000

				Secretaria bilingüe		15		600		9,000																9,000

				Comunicación Internacional		18		506		9,100																9,100

				Traducciones						6,000																6,000

				Equipos-suministro CIC						6,000																6,000

				Reprodución documentos						7,000																7,000

				Apoyo ejecuciónOEA[1]						20,000																20,000

				4 Reuniones CDP						20,000																20,000

		1 b		Partic. Pública, Educación y Comunicación						65,500				21,900												87,400

				Talleres nacionales						9,000																9,000

				Seminario Validación P.						23,500																23,500

				Consultoría p/plan Partic. Pública		3		5,000		15,000																15,000

				Asistente Coordinación Técnica (6m)		6		3,000		18,000																18,000

		1 c		Información						33,000		25,000				43,500		0		0		16,000		0		117,500

				Mapa Digital / proy GEF						25,000		25,000										16,000				66,000

				Contratación Página web						8,000																8,000

		1 d		Preparación Documento Proyecto						24,000																24,000

				Coordinación Técnica		6		3,500		21,000																21,000

				Contratación Editor Inglés		5				3,000																3,000

		2  -  PREDICCION HIDROCLIMATICA								158,500		0		27,800				50,000		0		0		0		236,300

		2 a		Talleres Alerta						58,500				12,800				25,000								96,300

				Taller alerta hidrológica						5,000								25,000								30,000

				Seminario Internacional						23,500																23,500

				Subcontrato Platin/VAMOS		3		10,000		30,000																30,000

		2 b		Diseño de un Sistema de Predicción						100,000				15,000				25,000								140,000

				Subcontrato Platin/VAMOS		7				82,000																82,000

				Asistente Coordinación		6		3,000		18,000								25,000								43,000

		3  -  UNA VISION COMUN PARA LA CUENCA								146,900		0		32,800				0		0		0		0		179,700

		3 a		Fortalecimiento de la Visión						87,100				26,400												113,500

				Consultoría p/método		4		4,400		17,600																17,600

				Consultría apoyo preparación		30		1,000		30,000																30,000

				Talleres Nacionales						16,000																16,000

				Seminario Internacional						23,500																23,500

		3 b		Elaboración del ADT						59,800				6,400												66,200

				Consultoría preparación ADT		3		3,600		10,800																10,800

				Seminario Internacional						23,500																23,500

				Coordinación apoyo preparación		30		500		15,000																15,000

				Coordinación Técnica		3		3,500		10,500																10,500

		4  -  ELABORACION DEL PMAE								146,000		0		47,200		0		50,000		0		0		0		243,200

		4 a		Consolidación del CIC						48,500				1,600												50,100

				Coordinación Desarrollo Institucional		2		5,000		10,000																10,000

				Coordinación diseño SSTD		1		3,500		3,500																3,500

				Coordinación seguimientoy evaluación		1		3,500		3,500																3,500

				Coordinación Técnica		9		3,500		31,500																31,500

		4 b		ACCIONES ESTRATEGICAS						97,500				45,600				50,000								193,100

				Reuniones Nacionales						9,000																9,000

				Consultorías		12		3,500		42,000																42,000

				Seminario Internacional						31,500																31,500

				Apoyo Grupos Trabajo		30		500		15,000																15,000

		5  -  PROY. P/AREAS Y TEMAS CRITICOS								24,000		100,000		28,300				0		0		0		0		152,300

				Consultoría técnica identificac. temas críticos		4		5,000				9,000														9,000

				2. Talleres por proyecto		8		1,875		15,000																15,000

				4 Consultorías técnicas especiales		16		4,375				36,000														36,000

				Consultoría evaluación económica.		2		5,000				9,000														9,000

				Relevamientos y estudios locales								10,000

				Viajes de consultores y personal del proyecto								16,000

				Elaborac. de documentos y costos operativos								6,000

				Comunicaciones internacionales								4,000

				Imprevistos								5,000

				Softwares y Equipos								5,000

				Asistente coordinación		3		3,000		9,000																9,000

		GRAN TOTAL US$								700,000		155,000		178,000		107,100		100,000		35,000		16,000		35,000		1,326,100

		[1] Destinados a viajes para participación en reuniones y seguimiento a la ejecución



Apoyo ejecuciónOEA[1]



Proyección trimestral

		PROGRAMA MARCO PARA LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA DEL PLATA

		Presupuesto trimestral por fuentes de financiamiento

				Desembolsos de FONPLATA				(En US$)

				RUBROS		ACTIVIDADES		Trim 1		Trim 2		Trim 3		Trim 4		Trim 5		Trim 6		Total

		A				FORTALECIMIENTO CIC

				I		CONTRATACION DEL TECNICO		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00				30,000.00

		B				PRIMERA FASE MAPA DIGITAL														25,000.00

				I		EQUIPOS Y PROGRAMAS		6,100.00

				II		PERSONAL		2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00

				III		VIAJES

				IV		GASTOS OPERATIVOS		1,050.00		1,050.00		1,050.00		1,050.00		1,050.00		1,050.00

		C				PREPARACION DEL PROGRAMA MARCO

				I		ARREGLOS P/ PREP. DEL PROYECTO						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				II		PREDICCION IMPACTOS EN HIDROLOGIA						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				III		FORTALECIMIENTO DE VISION COMUN						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				IV		ELABORACION DEL PROGRAMA MARCO						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				V		PROYECTO PARA AREAS CRITICAS						30,000.00		20,000.00		20,000.00		30,000.00		100,000.00

						TOTAL TRIMESTRAL		15,250.00		9,150.00		39,150.00		29,150.00		29,150.00		33,150.00		155,000.00

						DESEMBOLSO ACUMULADO

						SALDO POR DESEMBOLSAR		15,250.00		9,150.00		39,150.00		29,150.00		29,150.00		33,150.00		155,000.00

		NOTA: Los aportes de los países son en especie.

				Desembolsos del Aporte Local (OMM-PNUMA-OEA-AAAS)

				RUBROS		ACTIVIDADES		Trim 1		Trim 2		Trim 3		Trim 4		Trim 5		Trim 6		Total

		A				FORTALECIMIENTO CIC

				I		APORTES DEL CIC		2,900.00		2,980.00		2,980.00		2,980.00		2,980.00		2,980.00		17,800.00

		B				PRIMERA FASE MAPA DIGITAL

				I		APORTES AAAS		2,700.00		2,700.00		2,700.00		2,700.00		2,700.00		2500.00		16,000.00

				II		APORTES CIC						6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		24,000.00

		C				PREPARACION DEL PROGRAMA MARCO

				I		ARREGLOS P/ PREP. DEL PROYECTO						68,400.00		56,800.00		68,400.00		172,400.00		366,000.00		UNEP + PAISES + OEA

				II		PREDICCION IMPACTOS EN HIDROLOGIA						8,700.00		8,700.00		8,900.00				26,300.00		PAISES

				III		FORTALECIMIENTO DE VISION COMUN						40,050.00		40,050.00						80,100.00		PAISES + OMM

				IV		ELABORACION DEL PROGRAMA MARCO										24,300.00		72,900.00		97,200.00		PAISES + OMM

				V		PROYECTO PARA AREAS CRITICAS						8,000.00		6,000.00		6,000.00		6,400.00		26,400.00		PAISES

						TOTAL		5,600.00		5,680.00		136,830.00		123,230.00		119,280.00		263,180.00		653,800.00

						PORCENTAJE

						RESUMEN APORTE LOCAL DEL PROGRAMA								(En miles de US$)

						FUENTES		Trim 1		Trim 2		Trim 3		Trim 4		Trim 5		Trim 6		Total																														0.00

						Fonplata		15,250.00		9,150.00		39,150.00		29,150.00		29,150.00		33,150.00		155,000.00

						Aporte Local		5,600.00		5,680.00		136,830.00		123,230.00		119,280.00		263,180.00		653,800.00

						TOTAL APORTE LOCAL																																										Total

						PORCENTAJE														808,800.00																												0.00

								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														21,514.17

																																																0.00

																																																0.00



&R&"Arial,Negrita"&16Anexo II



Versión Orig

		PRESUPUESTO PARA LA PREPARACIÓN DEL PROYECTO

		COSTOS   Y FINANCIAMIENTO

		(En US$ dólares)

								FINANCIAMIENTO GEF  y FONPLATA

		ACTIVIDAD		COMPONENTE		M/p		@ US$		GEF		FONPLATA		Gran total

		ACTIVIDAD 1		ARREGLOS PARA PREPARACIÓN						233,600		55,000		288,600

		Comp. 1 a		FORTALECIMIENTO CIC						102,100		30,000

				Contratac Desarrollo Inst. CIC		3		5,000		15,000		30,000

				C. Sostenibilidad CIC		2		5,000		10,000

				Secretaria bilingüe		15		600		9,000

				Comunicación Internac.		18		506		9,100

				Traducciones						6,000

				Equipos-suministro CIC						6,000

				Reproduc. documentos						7,000

				Apoyo ejecución.OEA[1]						20,000

				4 Reuniones CDP						20,000

		Comp. 1b		Partic. Pública, Educación y Comunicación						59,500

				Talleres nacionales						9,000

				Seminario Validación P.						23,500

				Consultoría p/plan Partic. Pública		3		5,000		15,000

				Asistente Coordinación Técnica(6m)		6		2,000		12,000

		Comp. 1c		INFORMACIÓN						48,000		25,000

				Mapa Digital / proy GEF						25,000		25,000

				Centro Documentación						15,000

				Contratación Página web						8,000

		Comp. 1d		Preparación Documento Proyecto						24,000

				Coordinación Técnica		6		3,500		21,000

				Contratación Editor Inglés		5				3,000

		ACTIVIDAD 2		PREDICCION HIDROCLIMATICA						147,000				147,000

		Comp 2 a		TALLERES Y PROGR.						53,000

				Taller alerta hidrológica						5,000

				Seminario Internacional						18,000

				Subcontrato Platin/VAMOS		3		10,000		30,000

		Comp.2b		DISEÑO SISTEMA DE PREDICCION						94,000

				Subcontrato Platin/VAMOS		7				82,000

				Asistente Coordinación		6		2,000		12,000

		ACTIVIDAD 3		UNA VISION COMUN PARA LA CUENCA						146,900				146,900

				FORTALECIMIENTO VISION						87,100

				Consultoría p/método		4		4,400		17,600

				Consultría apoyo preparación		30		1,000		30,000

				Talleres Nacionales						16,000

				Seminario Internacional						23,500

		Comp. 3b		ELABORACIÓN  ADT						59,800

				Consultoría  preparación ADT		3		3,600		10,800

				Seminario Internacional						23,500

				Coordinación apoyo preparación		30		500		15,000

				Coordinación Técnica		3		3,500		10,500

		ACTIVIDAD 4		ELABORACION DEL PMAE						145,500				145,500

		Comp. 4 a		CONSOLIDACION CIC						48,500

				Coordinación Desarrollo Institucional		2		5,000		10,000

				Coordinación diseño SSTD		1		3,500		3,500

				Coordinación seguimientoy evaluación		1		3,500		3,500

				Coordinación Técnica		9		3,500		31,500

		Comp. 4b		ACCIONES ESTRATEGICAS						97,000

				Reuniones Nacionales						9,000

				Consultorías		12		3,500		42,000

				Seminario Internacional						31,000

				Apoyo Grupos Trabajo		30		500		15,000

		ACTIVIDAD 5		PROY. P/AREAS Y TEMAS CRITICOS						27,000		100,000		127,000

				Consultoría identificación Temas críticos		4		5,000				20,000

				2. Talleres p/proyecto		8		1,875		15,000

				4 Consultorías técnicas especiales		16		4,375				70,000

				Consultoría evaluación económica.		2		5,000				10,000

				Asistente coordinación		6		2,000		12,000

		GRAN TOTAL US$								700,000		155,000		855,000

		[1] Destinados a viajes para participación en reuniones y seguimiento a la ejecución



OEA:
Eran originalmente 23500 USD pero no daba la suma

OEA:
Eran originalmente 31700
 USD pero no daba la suma

Apoyo ejecución.OEA[1]

[1] Destinados a viajes para participación en reuniones y seguimiento a la ejecución




